印西地区環境整備事業組合印西地区ごみ処理基本計画検討委員会　全体スケジュール

項目 ＼ 時期	平成25年度（2013年）																																			
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
（1）検討委員会の開催		1回				2回						3回						4回			5回				6回									7回		
（2）検討事項概要	**（第1回検討委員会）** ・委嘱式 ・委員長及び副委員長の選任について ・前回計画について ・今後のスケジュールについて ・その他 **（第2回検討委員会）** ・計画の趣旨 ・過去の実績について ・人口予測について ・現計画の点検・評価 ・その他									**（第3回検討委員会）** ・ごみ量推計について ・減量目標について ・適正処理、減量化施策について 　→アンケートについて 　→先進地視察の整理 ・その他 **（第4回検討委員会）** ・アンケート結果の整理 ・適正処理、減量化施策について ・災害廃棄物について ・施設整備について ・その他									**（第5回検討委員会）　10月20日（日）** ・計画素案について ・その他 **（第6回検討委員会）　12月　1日（日）** ・計画素案について（決定） ・パブリックコメントの募集について ・その他						**（パブリックコメント）** **1月6日（月）～2月6日（木）まで** **（第7回検討委員会）　3月　9日（日）** ・パブリックコメントの結果について ・管理者へ答申について ・その他								
（3）その他行事																																				
①印西CC工場見学						●																														
②先進地視察（日帰りバス視察）										●																										
③印西地区住民アンケート調査（団体依頼）														●	●																					
④印西地区住民アンケート調査（職員配布）														●	●																					
（4）計画素案のパブリックコメント																																				
①公告・募集																												●	●	●	●					
②回答																																●	●			
（5）ごみ処理基本計画の改定																																				
①管理者へ答申																																			●	
②ごみ処理基本計画の告示																																			●	