
第2回印西地区次期中間処理施設整備検討委員会　

業務実施スケジュール
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1．次期中間処理施設事業対象用地評価業務

(1) 用地評価業務

 ① 建設に適した用地条件及び評価する項目の抽出

 ② 各市からの推薦候補地の提供

 ③ 推薦のあった各候補地の情報整理

 ④ 現地踏査

 ⑤ 各候補地の比較・評価データの整理

 ⑥ 最適候補地の評価

(2) 既存施設の更新（リフォーム）検討

 ① 次期施設条件の整理

 ② 現況施設調査（老朽化診断)

 ③ 更新検討

 ④ 費用算定

 ⑤ 新設との比較・評価

2．次期中間処理施設基本計画の策定

(1) 現在の処理体系の評価

(2) ごみ処理基本システム検討、施設整備前提条件整理

(3) 焼却施設技術調査

 ① 地球温暖化対策、エネルギー利用等の基本方針整理

 ② メーカ技術調査

 ③ 現在のごみ処理技術の取りまとめ

 ④ 処理方式の絞込み

(4) その他中間処理施設検討

 ① リサイクルセンターに関する検討

 ② その他の中間処理施設に関する検討

(5) 施設整備ｺﾝｾﾌﾟﾄ,施設構成,工程,基本ｲﾒｰｼﾞ確立等

(6) 建設及び運営に関する事業形態・ｽｹｼﾞｭｰﾙの検討

(7) ごみ処理施設整備計画策定に必要な基本的事項

(8) 事業費、運営維持管理費及び財源の検討

(9) 施設基本計画の取りまとめ、報告書の作成

3．先進事例、自治体の調査

4．ホームページの作成

次 期 中 間 処 理 施 設 整 備 検 討 委 員 会 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

摘要

資料-1


