

令和8年7月28日

ご来園の皆様方へ

印西地区環境整備事業組合
印西霊園管理事務所

平岡自然公園整備事業第4期墓地区画整備工事の工期変更について

拝啓 時下益々ご清栄のことと、お慶び申し上げます。

さて、現在、印西霊園において施工中の平岡自然公園整備事業第4期墓地区画整備工事に関するお知らせがございます。

中東情勢の悪化による塩化ビニール製資材などの搬入が遅延したことや天候不良が続いた影響により工事の進捗が遅れてしまったため、下記のとおり工期を変更することになりました。

つきましては、ご来園の皆様方には引き続きご不便をお掛けする事もあるかと存じますが、安全対策に努めますので、何卒ご理解ご協力賜りますようお願い申し上げます。

なお、お気づきの点がございましたら下記施工者までご連絡いただけますようお願い致します。

記

- 1 工事名称 平岡自然公園整備事業第4期墓地区画整備工事
- 2 工事場所 千葉県印西市平岡地先（印西霊園）
- 3 工 期 (当 初) 令和7年11月14日から令和8年7月31日まで
(変 更) 令和7年11月14日から令和8年9月30日まで
- 3 施 工 者 千葉県山武郡横芝光町栗山3195-1
古谷建設株式会社 TEL: 0479-82-3311
現場担当: 高橋(たかはし) 利則
営業担当: 花田 政法
- 4 工事概要 墓地整備工事(492基)・付帯施設・舗装・植栽工事等
- 5 担 当 課 千葉県印西市大塚一丁目1番地1
印西地区環境整備事業組合
平岡自然公園事業推進課(印西霊園)
TEL: 0476-42-0095

6 注意事項

- ・作業時間は、原則 午前 8 時～午後 5 時までと致します。
※片付け作業及び騒音等が生じない作業については、時間を延長する場合がございます。また、安全対策上やむを得ず時間を延長する場合もございます。
- ・通勤車両は作業開始時間前に入場致します。
- ・大型工事車両による搬入等は、原則 午前 8 時以降と致します。
- ・日曜日は原則として全休と致しますが、工程等の都合でやむを得ず作業を行う場合は事前に工事作業内容看板にてお知らせ致します。
- ・工事車両の搬出入については、関係官庁と協議、許可を取得した上で実施致します。
- ・現場仮囲いに工事作業内容看板を設置し、近隣・利用者の皆様にお知らせを致します。

工期変更のお知らせ



【工事名】

平岡自然公園整備事業第4期墓地区画整備工事

【変更工期】

令和7年11月14日から令和8年9月30日まで

【作業時間】

(原則) 午前8時から午後5時まで

※安全対策上やむを得ない場合や片付け、騒音の出ない作業につきましては、時間延長をする場合がございます。

【施工業者】

古谷建設株式会社 (TEL) 0479-82-3311

【工事車両の園内通行について】

印西霊園の一部を大型車両が通行します。

利用者の皆様には、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。